6.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

**PROIECT** **HOTARARE NR. /**

privind aprobarea finalizării şi închiderii proiectului " Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" cod proiect C3I1A0122000080, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, apel de proiecte nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A precum şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă.....,**

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 55676/27.10.2026, raportul Comisiei de implementare nr. 55676/1/27.10.2026 se supune spre analiză ,verificare şi aprobare finalizarea şi închiderea proiectului " Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" cod proiect C3I1A0122000080, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, apel de proiecte nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A precum şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local _____;

Având în vedere prevederile HCL nr.300/20.09.2022 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Făgăraş a proiectului " Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar" în cadrul PNRR, Apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Contractul de finanţare nr.C3I1A0122000080, înregistrat la Municipiul Făgăraş cu nr. 4107/06.02.2023, cu Act Adiţional nr.1/27.09.2024 înregistrat la Municipiul Făgăraş cu nr. 55958/30.09.2024 şi Act Adiţional nr.2/30.09.2026, înregistrat la Municipiul Făgăraş cu nr. 50938/29.09.2025, ale HCL nr.215/31.08.2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice actualizate faza PT, a devizului general actualizat faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici faza PT pentru proiectul " Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" cod proiect C3I1A0122000080, finanţat prin PNRR, apel de proiecte nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Adresa DGPNRR nr.86539/20.10.2026, înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 55272/22.10.2026

Luând în considerare PV de recepţie cantitativă şi calitativă nr. 26834/23.01.2026 precum şi PV de punere în funcţiune şi instruire nr. 27775/04.02.2026 privind produsele furnizate în cadrul Contractului subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, Act Aditional nr.1/10.09.2025 şi Act Adiţional nr.2/04.12.2025 la Acordul- Cadru nr.380/21.07.2025, PV de recepţie la terminarea lucrarilor nr.36952/29.04.2026, documentele aferente implementării proiectului " Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" cod proiect C3I1A0122000080, situaţia privind îndeplinirea indicatorilor şi rezultatelor asumate prin proiect, conform Raportului de progres final nr.14/44931/17.07.2026, secţiunea 4-Indicatori ai proiectului

Având în vedere prevederile Ordinului MMAP nr. 2367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. "Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiţia I1. "Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de

judeţ sau la nivel de oraşe/comune", componenta 3. Managementul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale documentelor programului de finanţare aplicabile proiectului,precum şi ale Art.7, lit.B, pct.4, pct.20, pct.25, pct.30,pct.34, pct.36Art.12, alin.2, Art.16 alin.1, lit.a) din Contractul de finanţare nr.C3I1A0122000080,

Ţinând cont de faptul că activităţile prevăzute în cadrul proiectului au fost realizate, investiţia a fost finalizată iar obiectivele şi indicatorii asumaţi prin Contractul de finnţare au fost îndepliniţi, in conformitate cu prevederile contractuale şi cu documentele programului de finanţare,

Luând în considerare necesitatea asigurării menţinerii investiţiei, a funcţionalităţii acestuia şi a rezultatelor proiectului pe perioada de sustenabilitate/durabilitate prevăzută în Contractul de finanţare,

În temeiul art. 129 alin (1), alin. (2) , lit b) şi alin (4), lit. g) art 139 alin. (1), art.196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

## HOTĂRĂŞTE:

**Art.1**. – Se aprobă finalizarea proiectului" Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" cod proiect C3I1A0122000080, finanţat prin PNRR, implementat de Municipiul Făgăraş în cadrul componentei C3 : Managementul deşeurilor, Investiţia I1. Dezvolatare, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipal la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/commune, Subinvestiţia I1a. " Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar" în Municipiul Făgăraş.

**Art.2**. – Se ia act de Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.36952/29.04.2026 care atestă finalizarea obiectivului de investiţii, conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3**. – Se aprobă Valoarea Totală Finală a proiectului rezultată în urma implementării, în sumă de.4.255.076,09 lei (cu TVA), din care:

- Valoarea eligibilă asigurată din fonduri europene PNRR şi buget de stat 3.565.812,79 lei
- Valoarea neeligibilă suportată din bugetul local 13 lei (diferenţă TVA)
- Valoarea TVA: 689.250,31lei

**Art.4**. – (1) Municipiul Făgăraş, în calitate de Beneficiar, se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului pe o perioadă minimă prevăzută de 5 ani, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr. 183/2026 privind închiderea operaţională şi financiară a Planului naţional de redresare şi reziliență.

(2) În perioada de monitorizare a sustenabilităţii Municipiul Făgăraş va menţine destinaţia obiectivului realizat, va asigura exploatarea, întreţinerea şi mentenanţa acestuia din resurse propria sau prin operatori autorizaţi şi nu va realiza modificări de natură să afecteze caracterul sau condiţiile de finanţare ale proiectului.

**Art.5**. – Se aprobă finanţarea din bugetul local al Municipiului Făgăraş pentru toate cheltuielile de funcţionare, administrare, întreţinere şi reparaţii curente/capitale aferente obiectivului de investiţii pe toată perioada de sustenabilitate menţionată la Art.4.

**Art.6**. – Se mandatează reprezentatul Legal al Municipiului Făgăraş, prin aparatul de specialitate şi structurile responsabile, să întreprindă toate demersurile necesare pentru:

-îndeplinirea formalităţilor privind finalizarea şi închiderea proiectului;

-transmiterea către autoritatea finanţatoare a documentelor necesare închiderii proiectului;

-îndeplinirea obligaţiilor de monitorizare şi raportare post implementare;

-asigurarea sustenabilităţii/durabilităţii investiţiei şi a rezultatelor proiectului.

**Art.7**. – Prezenta hotărâre constituie document administrativ privind aprobarea finalizării, închiderii proiectului şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Contractul de finanţare.

**Art.8**. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Fagaras prin echipa de implementare a proiectului numită prin Dipoziţia Primarului nr.228/20,02,2025 şi structurile responsabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
**Art.9**. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinţă publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire şi se comunică Instituţiei Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.

**Initiator, PRIMAR**
**SUCACIU GHEORGHE**

**Vizat pentru legalitate**
**Secretar General**
**JR. MARIAN LAVINIA**

Anexa 1.

Conform Anexei nr. 2 din H.G. 343/2017- privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

APROB: ADMITEREA / ~~RESPINGEREA~~
INVESTITOR: **MUNICIPIUL FAGARAS**

**PROCES - VERBAL DE RECEPŢIE**
**LA TERMINAREA LUCRARILOR**

**Nr.** 36952 **din** 29.04.2026
privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei:

**"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ."**

, lucrări executate în cadrul contractului nr. **32416** din **06.03.2024** , încheiat între asocierea **S.C. DUPLEX DISTRIBUTION S.R.L. - IMPA&I S.R.L.** si **MUNICIPIUL FAGARAS.**

**1. Imobilul care face obiectul investiţiei se identifică după cum urmează:**
- adresa administrativă: **Str. Negoiu, nr. 147, mun. Fagaras, jud. Brasov.**
- număr cadastral: **106906.**
- număr carte funciară: **106906-Fagaras.**

**2. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de construire** nr. **48** , eliberată de **Primaria mun. Fagaras**
la data de **21.12.2023**, cu valabilitate până la data: **18.03.2026 .**

3. **Comisia de recepţie** şi-a desfăşurat activitatea de la data: ……**29.04.2026**……, până la data: _____-_____, fiind formată din:

1. Preşedinte(nume şi prenume): **BOERIU IOANA VERSAVIA**
Membri(nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):
2. **NEGRILA MARIAN IOAN**- membru specialist din partea investitorului;
3. **MILEA CLAUDIA GEORGIANA**- membru specialist din partea investitorului;
4. **BOER LILIANA** - reprezentant departament urbanism Primaria Fagaras;
5. **BRADEANU ALEXANDRA** - reprezentant IJC Brasov
6.

**4. Au mai fost prezenţi**(nume şi prenume, calitatea, semnătura):
1. executant: **MIHAI GHEORGHE**
2. proiectant: **HERES RADU**

**5. Secretariatul a fost asigurat de : JURCOVAN IOAN-LUCIAN**
, diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.2
, autorizaţie nr. **00031015**

**6. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:**
**6.1.** Capacităţi fizice realizate:

Integral, conform proiect tehnic si autorizatie de construire.

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

Nu este cazul.

**6.3.** Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

Nu este cazul.

**6.4.** Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele:

Nu este cazul.

**6.5.** Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, fără TVA]: **2.146.631,58 Lei**

**6.6.** Perioada de garanţie: **3 ani.**

**6.7.** Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcţia, se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire, reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru cultură/Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă propun respingerea recepţiei etc.):

Nu este cazul.

**7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide:**

☒ admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor;

**8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:**

Respectarea in totalitate a autorizatiei de construire.

**9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:**

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei in conformitate cu prescriptiile date de catre proiectant si al normativului P130/1999.

**10. Prezentul proces - verbal, conţinând .....trei ..... file şi .....zero..... anexe numerotate, cu un total de.....trei.....file, a fost încheiat astăzi.....29.04.2026....., în .....cinci.....**

**exemplare.**

**11. Alte menţiuni**

Nu este cazul.

| **Comisia de recepţie** | *(semnătura)* |
|---|---|
| 1. Preşedinte: Boeriu Ioana Versavia | |
| Membri: | |
| 2.Negrila Marian Ioan | |
| 3.Milea Claudia Georgiana | |
| 4.Boer Liliana | |
| 5.Bradeanu Alexandra | |
| 6. | |
| 7. | |
| **Alţi participanţi:**<br>Proiectant: Heres Radu | |
| Executant:Mihai Gheorghe | |

SERIA ISC NR. 303

PROIECTARE SRL
TG. MUREŞ, STR. GH. DOJA NR. 67
J26-1[illegible]-2003
T. 0[illegible] F. 0265 266 208

SOCIETATEA DUPLEX DISTRIBUTION S.R.L. MĂNECIU - PRAHOVA

Întocmit:

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
JURCOVAN IOAN LUCIAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00031015
DOMENII/SUBDOMENII AUTORIZATE
2.1., 2.2.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**

**Nr. 26834 din 23.01.2026**

**- privind produsele furnizate în cadrul Contractului subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, Act adițional nr. 1/10.09.2025 si Act adițional nr. 2/04.12.2025 la Acordul-cadru nr. 380/ 21.07.2025, pentru proiectul "Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar" în Municipiul Fagaras, Județul Brasov, finanțat prin PNRR, cod proiect nr. C3I1A0122000080**

**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită prin Dispoziția Primarului nr. 228/20.02.2025, constituită din:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Președinte: | Boeriu Ioana Versavia | Municipiul Fagaras |
| 2 | Membru: | Milea Claudia Grigoriana | Municipiul Fagaras |
| 3 | Membru: | Stroia Simona | Municipiul Fagaras |
| 4 | Membru: | Negrila Marian | Municipiul Fagaras |
| 5 | Membru: | Streza-Sansebes Adina | Municipiul Fagaras |

a procedat astăzi 23.01.2026 împreună cu reprezentantul furnizorului, la recepția cantitativă și calitativă a produselor ce fac obiectul **Contractului subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, la Acordul-cadru nr. 380/ 21.07.2025**, pentru proiectul **"Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar" în Municipiul Fagaras, Județul Brasov**, încheiat între Municipiul Făgăraș în calitate de achizitor și Asocierea Gradinariu Import Export SRL (lider) & Ceres Container S.R.L.(asociat), în calitate de furnizor, cu următoarele documente însoțitoare:

a) Certificate de calitate și garanție;
b) Declarație de conformitate și calitate;
c) Fișe tehnice;
d) Certificat privind clasa de consum energetic pentru containerul frigorific;
e) Manual de utilizare si Instructiuni de intreținere- Container birou/frigorific
f) Manual de utilizare/schiță tehnică container textile/hartie , carton/plastic;

| Nr. crt. | Denumire echipament | UM | Nr. buc. | Nr. serie | Preț unitar fără TVA (lei) | Valoare totală fără TVA (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Container frigorific | buc. | 1.00 | 724 | 40.640,00 | 40.640,00 |
| 2 | Container cu funcțiunea de birou | buc. | 1.00 | CPS 25707 | 66.040,00 | 66.040,00 |
| 3 | Container colectare deșeuri periculoase | buc. | 1.00 | 25S485 | 124.460,00 | 124.460,00 |
| 4 | Container compactor deșeuri textile | buc. | 1.00 | 37,452 | 137.160,00 | 137.160,00 |
| 5 | Container colectare deșeuri electrice și electronice mici | buc. | 1.00 | ELM25.10_5174 | 46.037,00 | 46.037,00 |
| 6 | Container colectare obiecte uz casnic | buc. | 1.00 | ELM25.10_5222 | 46.037,00 | 46.037,00 |
| 7 | Container compactor hârtie și carton | buc. | 1.00 | 37624 | 137.160,00 | 137.160,00 |
| 8 | Container compactor deșeuri plastice | buc. | 1.00 | 37429 | 137.160,00 | 137.160,00 |
| 9 | Container colectare lemn, mobilier | buc. | 1.00 | ELM25.11_5225 | 46.037,00 | 46.037,00 |
| 10 | Container colectare sticlă | buc. | 2.00 | ELM25.11_5254 | 12.382,00 | 24.764,00 |
| 11 | Container colectare anvelope | buc. | 1.00 | ELM25.11_5234 | 40.068,00 | 40.068,00 |
| 12 | Container colectare metal | buc. | 1.00 | ELM25.11_5231 | 40.068,00 | 40.068,00 |
| 13 | Container colectare deșeuri grădină | buc. | 1.00 | ELM25.11_5233 | 40.068,00 | 40.068,00 |
| 14 | Container colectare deșeuri construcții diverse | buc. | 1.00 | ELM25.11_5205 | 32.969,00 | 32.969,00 |
| 15 | Container colectare deșeuri construcții moloz | buc. | 2.00 | ELM25.11_5207 | 32.969,00 | 65.938,00 |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | | **1.024.606,00** |
| | **TVA 21%** | | | | | **215.167,26** |
| | **TOTAL GENERAL cu TVA** | | | | | **1.239.773,26** |

3. Valoarea totală a echipamentelor livrate este de **1.024.606,00 lei fără TVA**, respectiv **1.239.773,26 lei cu TVA inclus** și corespunde cu prețul înscris în contractul subsecvent de furnizare și propunerea financiară - *Anexa 3*, la **Contractului subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, la Acordul-cadru nr. 380/ 21.07.2025.**

4. Produsele au fost livrate la locul de implementare al proiectului din Municipiul Făgăraș, str. Negoiu, nr. 146, jud. Brașov, în termenele prevăzute prin contractul subsecvent **nr. 45110/30.07.2025** cu Act adițional nr. 1/10.09.2025 si Act adițional nr. 2/04.12.2025

## II. CONSTATĂRI

A. Verificările cantitative și calitative s-au făcut pe baza prevederilor **Contractului subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, la Acordul-cadru nr. 380/ 21.07.2025 și a anexelor la contractul subsecvent.**

B. Verificări cantitative

In urma verificărilor se constată că s-au livrat toate produsele prevăzute în **Contractul subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, la Acordul-cadru nr. 380/ 21.07.2025.**

C. Verificări calitative.

Produsele livrare respectă specificațiile tehnice prevăzute în **Anexa 1** - Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare și **Anexa 2** - propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare, la Contractul subsecvent de furnizare **nr. 45110/30.07.2025**.

## III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, reprezentanții beneficiarului constată că Furnizorul și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul încheiat între părți și admit recepția cantitativă și calitativă.

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile (ninsori și temperaturi scăzute), punerea în funcțiune va fi realizată ulterior, atunci când temperatura exterioară va permite, urmând a fi consemnată într-un proces-verbal distinct.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi, 23.01.2026 în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

| Comisia de recepție | |
|---|---|
| **Președinte:** | Boeriu Ioana Versavia |
| **Membru:** | Milea Claudia Grigoriana |
| **Membru:** | Stroia Simona |
| **Membru:** | Negrila Marian |
| **Membru:** | Streza-Sansebes Adina |

**FURNIZOR: Asocierea Gradinariu Import Export SRL (lider) & Ceres Container S.R.L.(asociat)**

**Reprezentant furnizor - Stancu Catalin, Manager proiect**

IMPORT EXPORT S.R.L. GRĂDINARIU RO5348490

**PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE ȘI INSTRUIRE**

**NR. 27775... încheiat astăzi 04.02.2026**

- privind produsele furnizate în cadrul Contractului subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, Act adițional nr. 1/10.09.2025 si Act adițional nr. 2/04.12.2025 la Acordul-cadru nr. 380/ 21.07.2025, pentru proiectul "Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar" în Municipiul Fagaras, Județul Brasov, finanțat prin PNRR, cod proiect nr. C3I1A0122000080,

| **Părțile semnatare** | |
|---|---|
| FURNIZOR: | **Asocierea Gradinariu Import Export SRL (lider) & Ceres Container S.R.L.(asociat)**<br>Adresa: București, str. Chiciurei, nr. 47,<br>Telefon: 004(021) 344 14 89, fax: 004(021) 344 14 92,<br>e-mail: office@gradinariu.ro<br>Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J40/841/1994<br>CUI RO5348490 |
| ACHIZITOR: | **MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ**<br>**Adresa:** Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, cod poștal 505200, jud. Brașov,<br>Telefon: 0368402949, fax 0368402805<br>e-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro,<br>CUI 4384419 |
| **Nr. contract :** | Contract subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, Act adițional nr. 1/10.09.2025 si Act adițional nr. 2/04.12.2025, la Acordul-cadru nr. 380/ 21.07.2025 |

Prezentul Proces Verbal certifica instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului beneficiarului de către Furnizor, la locul de implementare al proiectului, a următoarelor echipamente:

| Nr. crt. | Denumire echipament | UM | Nr. buc. | Nr. serie | Preț unitar fără TVA (lei) | Valoare totală fără TVA (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Container frigorific** | buc. | 1.00 | 724 | 40.640,00 | 40.640,00 |
| 2 | **Container cu funcțiunea de birou** | buc. | 1.00 | CPS 25707 | 66.040,00 | 66.040,00 |
| 3 | **Container colectare deșeuri periculoase** | buc. | 1.00 | 25S485 | 124.460,00 | 124.460,00 |
| 4 | **Container compactor deșeuri textile** | buc. | 1.00 | 37452 | 137.160,00 | 137.160,00 |
| 5 | **Container colectare deșeuri electrice și electronice mici** | buc. | 1.00 | ELM25.10_5174 | 46.037,00 | 46.037,00 |
| 6 | **Container colectare obiecte uz casnic** | buc. | 1.00 | ELM25.10_5222 | 46.037,00 | 46.037,00 |
| 7 | **Container compactor hârtie și carton** | buc. | 1.00 | 37624 | 137.160,00 | 137.160,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Container compactor deșeuri plastice** | buc. | 1.00 | 37429 | 137.160,00 | 137.160,00 |
| 9 | **Container colectare lemn, mobilier** | buc. | 1.00 | ELM25.11_5225 | 46.037,00 | 46.037,00 |
| 10 | **Container colectare sticlă** | buc. | 2.00 | ELM25.11_5254 | 12.382,00 | 24.764,00 |
| 11 | **Container colectare anvelope** | buc. | 1.00 | ELM25.11_5234 | 40.068,00 | 40.068,00 |
| 12 | **Container colectare metal** | buc. | 1.00 | ELM25.11_5231 | 40.068,00 | 40.068,00 |
| 13 | **Container colectare deșeuri grădină** | buc. | 1.00 | ELM25.11_5233 | 40.068,00 | 40.068,00 |
| 14 | **Container colectare deșeuri construcții diverse** | buc. | 1.00 | ELM25.11_5205 | 32.969,00 | 32.969,00 |
| 15 | **Container colectare deșeuri construcții moloz** | buc. | 2.00 | ELM25.11_5207 | 32.969,00 | 65.938,00 |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | | **1.024.606,00** |
| | **TVA 21%** | | | | | **215.167,26** |
| | **TOTAL GENERAL cu TVA** | | | | | **1.239.773,26** |

Rezultatele încercării/probelor și punerea în funcțiune a echipamentelor s-au făcut la data de 04.02.2026, la locul de implementare al proiectului - Municipiul Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, județ Brașov.

Echipamentele au trecut cu succes testele și probele pentru demonstrarea conformității cu specificațiile tehnice din anexele la contract.

Instruirea echipei de implementare numită prin Dispoziția Primarului nr. 217/19.02.2025, s-a realizat în conformitate cu specificațiile din **Anexa 1** - Caietul de sarcini, și **Anexa 2** - propunerea tehnică la Contractul subsecvent de furnizare **nr. 45110/30.07.2025**. Au fost predate in format letric și electronic, documentația utilizata pentru efectuarea sesiunilor de instruire

Echipamentele menționate anterior în sumă de **1.239.773,26 lei cu TVA inclus** au fost puse în funcțiune la locul de implementare al proiectului.

Conform art. 18.1 din la Contractul subsecvent de furnizare **nr. 45110/30.07.2025** perioada de garanție a echipamentelor livrate de **Asocierea Gradinariu Import Export SRL (lider) & Ceres Container S.R.L.(asociat)** este de 61 luni de la data punerii în funcțiune.

Reprezentanții beneficiarului confirmă buna funcționare a echipamentelor acestea încadrându-se în parametrii specificați în contract.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi, 04.02.2026 în 2 (două) exemplare originale, din care un exemplar pentru beneficiar și un exemplar pentru furnizor.

Comisia de recepție numită prin Dispoziția Primarului nr. 228/20.02.2025

**Președinte:** Boeriu Ioana Versavia

**Membru:** Milea Claudia Grigoriana

**Membru:** Stroia Simona

**Membru:** Negrila Marian

**Membru:** Streza-Sansebes Adina

**FURNIZOR: Asocierea Gradinariu Import Export SRL (lider) & Ceres Container S.R.L.(asociat)**

**Reprezentant împuternicit furnizor - Ionel Alexandru**

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr.2 la HCL……../……..2026

INDICATORII DE PROIECT

| ” Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar” | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Numărul **UAT**/ADI sprijinite prin proiect | | | | 1 |
| 2. Populație în aglomerare | | | | 37.948 |
| 3.Indicatori de proiect | Unitate de masura | Valoarea la inceputul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului | Rezultate |
| Cenrele de colectare cu aport voluntar inființate | Nr. | 0 | 1 | 1 |
| Cantitatea de deșeuri colectată separat | Tone/an | 5.728,38 | 9.547,30 | 3.818.92 |
| Rata de reciclare exprimată în procent din deșeurile colectate separat | procent | 42,00% | 70,00% | 28,00% |

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr.55676/27.10.2026 REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare al consiliului local privind aprobarea finalizării şi închiderii proiectului " Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" cod proiect C3I1A0122000080, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, apel de proiecte nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A precum şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei

În cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A. runda 1, pentru investiţia I.1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvetiţia I1.a Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, componenta 3- Managementul deşeurilor, UAT Municipiul Făgăraş a semnat Contractul de finanţare nr. C3I1A0122000080 înregistrat la Municipiul Făgăraş cu nr. 4107/06.02.2023, având ca obiect acordarea finanţării pentru implementarea proiectului "Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" în municipiul Făgăraş, judeţul Braşov. La acest contract s-au incheiat următoarele acte adiţionale care au avut ca obiect prelungirea perioadei de implementare:

- Act Adiţional nr.1/27.09.2024 înregistrat la Municipiul Făgăraş cu nr. 55958/30.09.2024
- Act Adiţional nr.2/30.09.2026, înregistrat la Municipiul Făgăraş cu nr. 50938/29.09.2025.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile a proiectului "Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" este de 3.380.913,04 lei fără TVA, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.873,48 lei.

Proiectul are ca obiectiv general accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară.

Scopul principal al proiectului vizează dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire pentru reutilizare şi valorificare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice şi a tranziţiei la economia circulară.

Luând în considerare PV de recepţie cantitativă şi calitativă nr. 26834/23.01.2026 precum şi PV de punere în funcţiune şi instruire nr. 27775/04.02.2026 privind produsele furnizate în cadrul Contractului subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, cu Act Aditional nr.1/10.09.2025 şi cu Act Adiţional nr.2/04.12.2025 la Acordul- Cadru nr.380/21.07.2025, PV de recepţie la terminarea lucrarilor nr.36952/29.04.2026, atasate prezentului, Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

În ceea ce priveşte situaţia privind îndeplinirea indicatorilor şi rezultatelor asumate prin proiect, raportat la art.5 alin.2 din Contractul de finanţare nr. C3I1A0122000080 " Beneficiarul trebuie să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceştia sunt prevăzuţi în Cererea de finanţare, parte integrantă a prezentului contract" conform Raportului de progres final nr.14/44931/17.07.2026, secţiunea 4-Indicatori ai proiectului, aceştia se prezintă conform Anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.

Potrivit Ordinului MMAP nr. 2367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. "Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiţia I1. "Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune", componenta 3. Managementul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, corelat cu prevederile art. 32 alin.(1) din Legea nr. 183/2026 privind închiderea operaţională şi financiară a Planului naţional de redresare şi reziliență" Beneficiarii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare finanţate din PNRR au obligaţia menţinerii destinaţiei bunurilor achiziţionate şi a obiectivelor de investiţii realizate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data de 31 august 2026."

Valoarea Totală Finală a proiectului rezultată în urma implementării, este sumă de.4.255.076,09 lei (cu TVA), din care:

- Valoarea eligibilă asigurată din fonduri europene PNRR şi buget de stat 3.565.812,79 lei
- Valoarea neeligibilă suportată din bugetul local 13 lei- diferență TVA
- Valoarea TVA: 689.250,31lei

Prin adresa nr.86539/20.10.2026, înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 55272/22.10.2026 DGPNRR solicită supunerea spre aprobare a Consiliului Local şi transmiterea către MMAP a HCL privind constatarea finalizării proiectului, confirmarea indicatorilor realizaţi şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei, întocmit conform modelului ataşat , până cel mai târziu în data de 30.10.2026

Pe considerentele legale referitoare la prioritizarea interesului general al colectivităţilor locale, la satisfacerea cât mai completă a cerinţelor şi protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale a fost elaborat prezentul proiect de hotarare in scopul de a raspunde nevoilor cetatenilor municipiului.

Față de cele de mai sus va supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de hotarare cu privire la aprobarea finalizării şi închiderii proiectului " Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" cod proiect C3I1A0122000080, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, apel de proiecte nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A precum şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr.55676/1/27.10.2026
Repartizat pentru avizare
la comisia_____

AVIZAT PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT DE COMPLETARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE AL
CONSILIULUI LOCAL

La proiectul de hotarare al consiliului local privind aprobarea finalizării şi închiderii proiectului " Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" cod proiect C3I1A0122000080, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apel de proiecte nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A precum şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei

În cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A. runda 1, pentru investiţia I.1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvetiţia I1.a Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, componenta 3- Managementul deşeurilor, UAT Municipiul Făgăraş a semnat Contractul de finanţare nr. C3I1A0122000080 înregistrat la Municipiul Făgăraş cu nr. 4107/06.02.2023, având ca obiect acordarea finanţării pentru implementarea proiectului "Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" în municipiul Făgăraş, judeţul Braşov. La acest contract s-au incheiat următoarele acte adiţionale care au avut ca obiect prelungirea perioadei de implementare:

- Act Adiţional nr.1/27.09.2024 înregistrat la Municipiul Făgăraş cu nr. 55958/30.09.2024
- Act Adiţional nr.2/30.09.2026, înregistrat la Municipiul Făgăraş cu nr. 50938/29.09.2025.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile a proiectului "Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" este de 3.380.913,04 lei fără TVA, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.873,48 lei.

Proiectul are ca obiectiv general accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară.

Scopul principal al proiectului vizează dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire pentru reutilizare şi valorificare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice şi a tranziţiei la economia circulară.

Luând în considerare PV de recepţie cantitativă şi calitativă nr. 26834/23.01.2026 precum şi PV de punere în funcţiune şi instruire nr. 27775/04.02.2026 privind produsele furnizate în cadrul Contractului subsecvent de furnizare produse nr. 45110/30.07.2025, cu Act Aditional nr.1/10.09.2025 şi cu Act Adiţional nr.2/04.12.2025 la Acordul- Cadru nr.380/21.07.2025, PV de recepţie la terminarea lucrarilor nr.36952/29.04.2026, atasate prezentului, Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

În ceea ce priveşte situaţia privind îndeplinirea indicatorilor şi rezultatelor asumate prin proiect, raportat la art.5 alin.2 din Contractul de finanţare nr. C3I1A0122000080 " Beneficiarul trebuie să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceştia sunt prevăzuţi în Cererea de finanţare, parte integrantă a prezentului contract" conform Raportului de progres final nr.14/44931/17.07.2026, secţiunea 4-Indicatori ai proiectului, aceştia se prezintă conform Anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.

Potrivit Ordinului MMAP nr. 2367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. "Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiţia I1. "Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune",

componenta 3. Managementul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, corelat cu prevederile art. 32 alin.(1) din Legea nr. 183/2026 privind închiderea operaţională şi financiară a Planului naţional de redresare şi reziliență" Beneficiarii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare finanţate din PNRR au obligaţia menţinerii destinaţiei bunurilor achiziţionate şi a obiectivelor de investiţii realizate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data de 31 august 2026."

Valoarea Totală Finală a proiectului rezultată în urma implementării, este sumă de.4.255.076,09 lei (cu TVA), din care:

- Valoarea eligibilă asigurată din fonduri europene PNRR şi buget de stat 3.565.812,79 lei
- Valoarea neeligibilă suportată din bugetul local 13 lei- diferenţă TVA
- Valoarea TVA: 689.250,31lei

Prin adresa nr.86539/20.10.2026, înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 55272/22.10.2026 DGPNRR solicită supunerea spre aprobare a Consiliului Local şi transmiterea către MMAP a HCL privind constatarea finalizării proiectului, confirmarea indicatorilor realizaţi şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei, întocmit conform modelului ataşat , până cel mai târziu în data de 30.10.2026

Pe considerentele legale referitoare la prioritizarea interesului general al colectivităţilor locale, la satisfacerea cât mai completă a cerinţelor şi protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale a fost elaborat prezentul proiect de hotarare in scopul de a raspunde nevoilor cetatenilor municipiului.

Faţă de cele de mai sus va supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de hotarare cu privire la aprobarea finalizării şi închiderii proiectului " Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar" cod proiect C3I1A0122000080, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, apel de proiecte nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A precum şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei

| Nr. crt. | Nume si prenume – atributie/rol in proiect | Data | Semnatura |
|---|---|---|---|
| 1. | BOERIU Ioana – Sef Serviciu - Manager de proiect | 27.10.2026 | |
| 2 | MILEA Claudia –Consilier - Expert achiziţii publice | 27.10.2026 | |
| 3. | STROIA Simona- Consilier - Responsabil financiar | 27.10.2026 | |
| 4. | NEGRILĂ Marian- Referent - Responsabil tehnic | 27.10.2026 | |
| 5 | STREZA- Sansebeş Adina- Şef Birou- Asitent tehnic | 27.10.2026 | |