



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROIECT

HOTĂRÂRE _____
din data de _____

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „*Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș*” cod SMIS 119360, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
întrunit în ședință extraordinară

Analizând Raportul de specialitate nr. 60494 din 04.12.2023 al Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 60494/1/04.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „*Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș*” cod SMIS 119360, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanțat de Programul Operațional Regional 2014 -2020, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect - obiectiv de investiții „*Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș*” modificată prin H.C.L 112/2019;
- Prevederile art. 3 lit. j) și art. 17 din Ordonanța de Urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Adresa ADR Centru nr. 30032/05.09.2023, înregistrată la UAT Municipiul Făgăraș cu nr. 48769/06.09.2023;
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin (1) și alin. (2) , lit. b) și lit. c), art 139 alin. (3), lit.g) și lit. i) și art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198 alin. 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ,


HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „*Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș*”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aprobă susținerea din bugetul local, după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului „*Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș*” în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Făgăraș, Gheorghe SUCACIU, prin Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

**Inițiator,
Primar
Gheorghe SUCACIU**



**Vizat pentru legalitate,
Secretar general al municipiului
Lavinia MARIAN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

SERVICIU INVESTIȚII, IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE
BIROU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE
Nr. 60494 din 04.12.2023

Aprobat,
Primar
Gheorghe SUCACIU

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre
privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării
proiectului cu titlul „**Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș**” cod SMIS 119360,
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Făgăraș implementează proiectul "*Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș*" cod SMIS 119360, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 5034/23.12.2019//77183/23.12.2019;

În data de 22.05.2023 a intrat în vigoare OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Prin Adresa nr. 30032/05.09.2023, înregistrată la UAT Municipiul Făgăraș cu nr. 48769/06.09.2023, ADR Centru a înaintat lista preliminară cu proiectele etapizate, nefinalizate și respectiv nefuncționale conform OUG nr. 36/2023, proiectul "*Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș*" fiind încadrat în categoria proiectelor nefinalizate.

Prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este reglementată posibilitatea prelungirii duratei de implementare a proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, astfel: până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiecte nefinalizate) / 31.12.2026 (proiecte nefuncționale).

În vederea încadrării proiectelor în categoria de celor nefinalizate, beneficiarii au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR.

Potrivit dispozițiilor art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiecte nefinalizate).

Solicitățile vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a Instrucțiunii și până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Conform aceleiași instrucțiuni, fluxul de Act adițional va fi închis numai după verificarea de către Organismul Intermediar a:

- solicitării Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile prezentei Instrucțiuni, art. III și IV, doar prelungirile de durată a contractului peste data de 31.12.2023, cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și

obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale);

- încadrării proiectelor în categoria celor nefuncționale sau nefinalizate, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR NEFINALIZATE, aprobată de Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020;

- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

- includerii proiectului în Lista proiectelor nefinalizate / nefuncționale POR 2014-2020 (după caz);

- existenței altor documente necesare, în funcție de situație - ex. hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei.

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanțat de Programul Operațional Regional 2014 -2020, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect - obiectiv de investiții "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș" modificată prin H.C.L 136/2018, 182/2019 și 294/2019;

- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

Prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

De asemenea se propune susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să hotărâți în consecință.

Avizat,

Director executiv

Ludu Dan

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Manager proiect 119360	PEPTEA Florina	04.12.2023	

SERVICIU INVESTIȚII, IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE
BIROU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE
Nr. 60494/1 din 04.12.2023

Referat de aprobare al Proiectului de Hotărâre

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „**Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș**” cod SMIS 119360, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Făgăraș implementează proiectul "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș" cod SMIS 119360, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 5034/23.12.2019//77183/23.12.2019;

În data de 22.05.2023 a intrat în vigoare OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Prin Adresa nr. 30032/05.09.2023, înregistrată la UAT Municipiul Făgăraș cu nr. 48769/06.09.2023, ADR Centru a înaintat lista preliminară cu proiectele etapizate, nefinalizate și, respectiv, nefuncționale conform OUG nr. 36/2023, proiectul "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș" fiind încadrat în categoria proiectelor nefinalizate.

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanțat de Programul Operațional Regional 2014 -2020, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect - obiectiv de investiții "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș" modificată prin H.C.L 136/2018, 182/2019 și 294/2019;

- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

Prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

De asemenea se propune susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să hotărâți în consecință.

Cu considerație,

PRIMAR,
Gheorghe SUCACIU

