



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro



3

PROIECT

HOTĂRÂRE _____

din data de _____

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat proiect „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod SMIS 125151

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
întrunit în sesiune ordinară**

Analizând raportul de specialitate nr. 59800/27.11.2023 al Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod SMIS 125151 – Obiectiv de investiții "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 59800/1/ 27.11.2023

Având în vedere solicitarea transmisă de reprezentanții Ministerul Educației – U.M.P.M.R.S.U prin emailul înregistrat sub nr. 59733/27.11.2023;

Luând în considerare

- Acordul de Parteneriat nr. 3010/13.08.2018 dintre Ministerul Educației prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare și Municipiul Făgăraș
- Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 3620/2018// 76546/17.12.2019, având ca obiect acordarea finanțării pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mymis 125151 – Obiectiv de investiții "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov"
- Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mymis 125151 – Obiectiv de investiții "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" modificată prin H.C.L 249/2022
- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020
- Draftul Acordului de Parteneriat dintre *Ministerul Educației- Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Școlare și Universitare*
- Anexa 2 la Ordinul MIPE nr. 4008 din 23.10.2023 respectiv „Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
- Bugetul proiectului actualizat pentru cheltuielile aferente activităților derulate de Municipiul Făgăraș

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin (1) și alin. (2) , lit b) și lit c), art 139 alin. (3), lit.g) și lit. i) și art.196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198 alin. 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu titlul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 3620/19.12.2018 cod SMIS 125151, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023, până la data de 31.12.2024.

ART. 2. Se aprobă obligațiile menționate în Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT în legătură cu activitățile prevăzute în cadrul Contractului de finanțare a fi desfășurate de UAT Municipiul Făgăraș.

ART. 3. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Făgăraș – partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Se aprobă valoarea totală eligibilă a Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov", în cuantum de 448,577.83 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților derulate de Municipiul Făgăraș.

ART. 5. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Făgăraș, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,971.56 lei, reprezentând cofinanțarea Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” – cod SMIS 125151.

ART. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov", pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” – cod SMIS 125151, în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

ART. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare finalizării Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" și a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale la data de 31.12.2024.

ART. 8. Se împuternicește doamna Mirela Otilia Dîrstaru să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiul Făgăraș, dacă este cazul.

ART. 9. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Făgăraș, SUCACIU Gheorghe, prin Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

**Inițiator,
Primar,
SUCACIU Gheorghe**



**Vizat pentru legalitate,
Secretarul General al Municipiului
MARIAN Lavinia**





SERVICIU INVESTIȚII, IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

BIROU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 59800 din 27.11.2023

Aprobat,

Primar

Gheorghe SUCACIU

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat proiect „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod SMIS 125151

Municipiul Făgăraș implementează în parteneriat cu Ministerul Educației prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare proiectul "CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU" cod SMIS 125151 – Obiectiv de investiții Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" în baza Acordului de Parteneriat nr. 3010/13.08.2018 și a Contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 3620/2018//76546/2019

Luând în considerare solicitarea transmisă de reprezentanții Ministerul Educației – U.M.P.M.R.S.U prin emailul înregistrat sub nr. 59733/27.11.2023.

În acest moment se derulează lucrările care fac obiectul contractului aribuit în urma derulării procedurii de achiziție reluată în urma actualizării devizului general aprobat prin HCL 249/22.12.2022.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor în cadrul proiectului Municipiul Făgăraș, a publicat documentația pentru atribuirea contractului de execuție a lucrarilor finanțate din fonduri locale pentru obiectivul "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov", din cadrul proiectului "CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU", Cod MySMIS 125151. In acest sens s-a lansat procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului mai sus menționat, prin anunțul CN1035305/30.09.2021 și anunțul CN1038896/02.02.2022. In urma anunțurilor publicate nu a fost depusă nicio ofertă, procedurile fiind anulate conform dispozițiilor art. 212 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru reluarea procedurii de achiziție și asigurarea finalizării procedurii - prin adresa 46949/09.08.2022 Municipiul Făgăraș a solicitat Liderului de parteneriat, Ministerul Educației – U.M.P.M.R.S.U, actualizarea devizelor de lucrări, având în vedere faptul că proiectul tehnic a fost întocmit la nivelul anului 2018 și că în acest răstimp prețurile pentru materialele de construcții au crescut considerabil.

Prin adresa 48540/26.08.2022 Ministerul Educației – U.M.P.M.R.S.U, a fost de acord cu actualizarea devizului aferent lucrărilor finanțate din fonduri locale și a recomandat încheierea unui contract de servicii de asistență tehnică și servicii de proiectare pentru actualizarea devizului, actualizare care a fost aprobată prin H.C.L 249/22.12.2022

Prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este reglementată posibilitatea prelungirii duratei de implementare a proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, astfel: până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiecte nefinalizate) / 31.12.2026 (proiecte nefuncționale).

În vederea încadrării proiectelor în categoria de celor nefinalizate, beneficiarii au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR.

Potrivit dispozițiilor art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiecte nefinalizate).

Solicitățile vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a Instrucțiunii și până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Conform aceleiași instrucțiuni, fluxul de Act adițional va fi închis numai după verificarea de către Organismul Intermediar a:

- solicitării Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile prezentei Instrucțiuni, art. III și IV, doar prelungirile de durată a contractului peste data de 31.12.2023, cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

- încadrării proiectelor în categoria celor nefuncționale sau nefinalizate, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR NEFINALIZATE, aprobată de Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2022,

- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

- includerii proiectului în Lista proiectelor nefinalizate / nefuncționale POR 2014-2020 (după caz),
- existenței altor documente necesare, în funcție de situație - ex. hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei.

Luând în considerare

- Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 09.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151 – Obiectiv de investiții "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" modificată prin H.C.L 249/2022

- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020

Analizând următoarele documente transmise de reprezentanții M.E.N – U.M.P.M.R.S prin email

- draftul Acordului de Parteneriat dintre *Ministerul Educației- Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Scolare și Universitare*

- Anexa 2 la Ordinul MIPE nr. 4008 din 23.10.2023 respectiv „Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT” la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020



- Bugetul proiectului actualizat pentru cheltuielile aferente activităților derulate de Municipiul Făgăraș

În vederea finalizării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod SMIS 125151 - Obiectiv de investiții - „Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov” este necesară încadrarea acestuia în categoria proiectelor nefinalizate și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024, finanțat în cadrul POR 2014-2020, conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să hotărâți în consecință.

Avizat,
Director economic
Ludu Dan



Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Șef Birou	PEPTEA Florina	27.11.2023	
2.	Intocmit – manager proiect	MIHAIU Laura	27.11.2023	



Nr. 59800/1 din data de 27.11.2023

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat proiect „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod SMIS 125151

Municipiul Făgăraș implementează în parteneriat cu Ministerul Educației prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare proiectul "CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU" cod SMIS 125151 – Obiectiv de investiții Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" în baza Acordului de Parteneriat nr. 3010/13.08.2018 și a Contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 3620/2018// 76546/2019

În acest moment se derulează lucrările care fac obiectul contractului aribuit în urma derulării procedurii de achiziție reluată în urma actualizării devizului general aprobat prin HCL 249/22.12.2022.

Prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este reglementată posibilitatea prelungirii duratei de implementare a proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, astfel: până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiecte nefinalizate) / 31.12.2026 (proiecte nefuncționale).

În vederea încadrării proiectelor în categoria de celor nefinalizate, beneficiarii au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR.

Potrivit dispozițiilor art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiecte nefinalizate).

Conform aceleiași instrucțiuni, fluxul de Act adițional va fi închis numai după verificarea de către Organismul Intermediar a:

- solicitării Beneficiarului de prelungirile durată a contractului peste data de 31.12.2023, cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare).
- încadrării proiectelor în categoria celor nefuncționale sau nefinalizate,
- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT
- includerii proiectului în Lista proiectelor nefinalizate / nefuncționale POR 2014-2020 (după caz),
- existenței altor documente necesare, în funcție de situație - ex. hotărâre a consiliului local /Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei.

Luând în considerare

- Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 09.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151 – Obiectiv de investiții "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" modificată prin HCL 249/2022

- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020

Analizând solicitarea transmisă de reprezentanții Ministerul Educației – U.M.P.M.R.S.U prin emailul înregistrat sub nr. 59733/27.11.2023 prin care au fost transmise spre aprobare următoarele documente

- draftul Acordului de Parteneriat dintre *Ministerul Educației – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Scolare și Universitare*

- Anexa 2 la Ordinul MIPE nr. 4008 din 23.10.2023 respectiv „Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

- Bugetul proiectului actualizat pentru cheltuielile aferente activităților derulate de Municipiul Făgăraș

În vederea finalizării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod SMIS 125151 - Obiectiv de investiții - „Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov” este necesară încadrarea acestuia în categoria proiectelor nefinalizate și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024, finanțat în cadrul POR 2014-2020, conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să hotărâți în consecință.

Cu considerație,

PRIMAR,

Gheorghe SUCACIU





ROMANIA
JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949 Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro



**HOTĂRÂREA nr.402
din data de 22 decembrie 2022**

-privind aprobarea modificării și completării art. 3 și art. 4 din H.C.L 219/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat proiect „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
întrunit în ședință ordinară,**

Analizând raportul de specialitate nr. 64140 din data de 16.12.2022 al Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale prin care se propune modificării și completării art. 3 și art. 4 din H.C.L 219/2018, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151 – Obiectiv de investiții "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov",

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 64140/1 din data de 16.12.2022,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ținând seama de Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 3620/2018// 76546/17.12.2019, având ca obiect acordarea finanțării pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151 – Obiectiv de investiții "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" , și de Acordul de Parteneriat nr. 3010/13.08.2018 dintre Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare și Municipiul Făgăraș,

Analizând Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 09.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.401/22.12.2022 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general actualizate aferente lucrărilor finanțate din fonduri locale pentru obiectivul de investiții "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" în cadrul proiectului "CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU" - Cod SMIS 125151

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin (1) și alin. (2) , lit b) și lit c), art 139 alin. (3), lit.g) și lit. i) și art.196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198 alin 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea și completarea ART. 3 din H.C.L nr. 219/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

« ART 3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov", în cuantum de 496.402,20 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților derulate de Municipiul Făgăraș, din care 332.849,69 lei cheltuieli eligibile conform acordului de parteneriat nr. 3010/13.08.2018. »

ART. II. Se aprobă modificarea și completarea ART. 4 din H.C.L nr. 219/2018, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

« ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiul Făgăraș în cuantum de 163.552,51 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului respectiv 156.895,52 lei (cheltuieli rezultate în urma actualizării devizului general pentru lucrările finanțate din fonduri locale) și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6.656,99 lei, reprezentând cofinanțarea Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” – cod Mysmis 125151.»

Art.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 219/2018 rămân în vigoare.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarului Municipiului Făgăraș, SUCACIU Gheorghe, prin Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CUPU LUCIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
Ptr.Secretar general,
Jr.CAMELIA CRIȘAN**


Hotărârea s-a adoptat cu **18 voturi pentru.**

Consilieri in functie - 19

Consilieri prezenti - 18

Prezenta hotărâre se comunică:

- 1ex. Dosar ședință
- 1ex. Colecție
- 1ex. Prefectură
- 1ex. Primar
- 1ex. Secretar general
- 1ex. Afișare
- 1ex. Biroul implementare proiecte de finanțare; relații internaționale
- 1ex. Direcția Buget-Finanțe



Cod: F-50

59433/ 27.11.2023

Subject **Proiect 125151 - grădinița Făgăraș**
From andreea luizescu <andreea_luizescu@yahoo.com>
To proiecte@primaria-fagaras.ro <proiecte@primaria-fagaras.ro>
Date 2023-11-24 18:56

roundcube 

- BV FAGARAS Anexa 2 la Ordin MIPE.doc(~49 KB)
- BV FAGARAS_Acord 2023.doc(~110 KB)
- BV FAGARAS_Declaratii 2023.doc(~91 KB)
- BV FAGARAS_HCL_2023.doc(~38 KB)
- buget nou UAT Fagaras.pdf(~389 KB)

Bună seara,

Atașat documentele.

Vă rog să mai verificați și dvs sumele.

Dacă aveți nelămuriri, vă stau la dispoziție.

Documentele ATASATE - printat, semnat, scanat sunt necesar a fi trimise FOARTE URGENT.

Cu considerație,
Andreea Luizescu

Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT

Obligații ale Municipiului Făgăraș, cu sediul în str. Republicii, nr. 3, Municipiul Brașov, cp 505200, codul fiscal 4384419, reprezentată de Sucaciu Gheorghe, Primar, având calitatea de Partener în cadrul Proiectului cu titlul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 3620 DIN 19.12.2018 cod SMIS 125151, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023

- (1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.
- (2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.
- (3) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2023 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.
- (4) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.
- (5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.
- (6) De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2023 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

(7) De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

(8) De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

Lider de parteneriat	<i>Ministerul Educației Naționale U.M.P.M.R.S.U. Director Mirela Otilia Dîrstaru</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener	<i>Sucaciu Gheorghe - PRIMAR Municipiul Făgăraș</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>

Pentru OI,

Nume și prenume

Funcție

Semnătura

Data

Acord de parteneriat
nr. _____ / _____

pentru realizarea proiectului
„CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mymis 125151

Art. 1. Părțile

1. **Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Scolare și Universitare**, cu sediul în strada Spiru Haret, nr. 12, sector 1, București, codul fiscal 13729380, reprezentată prin Mirela Otilia Dîrstaru, având funcția de Director, având calitatea de **Lider de proiect, conturi de identificare fiscală:**

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
RO96TREZ7005005XXX000182

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Municipiului București

1. **Municipiul Făgăraș**, cu sediul în str. Republicii, nr. 3, municipiul Brașov, cp 505200, codul fiscal 4384419, reprezentată de **Sucaci Gheorghe, Primar**, având calitatea de **Partener, conturi de identificare fiscală:**

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
RO06TREZ13221A480101XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Județ Brașov

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, aferent investiției Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente investiției Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov, cuprinsă în cadrul proiectului: „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mymis 125151, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

- (1) **Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu**, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.
- (2) **Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.**

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

- (1) **Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:**

Organizația	Roluri și responsabilități
Lider de parteneriat	<p>Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea utilităților necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare și inginerie, Asistență tehnică din partea proiectantului, Dirigenție de șantier, Construcții și instalații, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotari, Dotare cu mobilier, Organizare de șantier- lucrări de construcții și instalații, Comisioane, cote si taxe , Diverse și neprevăzute, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, Organizare de șantier – conexe, Activități de achiziții,</p> <p>Activități de Management al proiectului,</p> <p>Activități de informare și publicitate</p>
Partener	<p>Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea utilităților necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare și inginerie, Asistență tehnică din partea proiectantului, Dirigenție de șantier, Construcții și instalații, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotari, Dotare cu mobilier, Organizare de șantier- lucrări de construcții și instalații, Comisioane, cote si taxe , Diverse și neprevăzute, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, Organizare de șantier – conexe, Activități de achiziții,</p> <p>Activități de Management al proiectului,</p> <p>Activități de informare și publicitate</p>

- (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.
Valoarea totală a investiției Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 2,209,237.13 lei

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
Lider de parteneriat	<p><i>Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiția Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 1,760,659.30 lei</i></p> <p><i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 264,098.90 lei, reprezentând 15%</i></p> <p><i>Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 0 lei</i></p> <p><i>Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției</i></p>

	<i>Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 264,098.90 lei, reprezentând 11,95 % din 2,209,237.13 lei</i>
Partener	<p><i>Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiția Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 448,577.83 lei</i></p> <p><i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 8,971.56 lei, reprezentând 2 %</i></p> <p><i>Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 0 lei</i></p> <p><i>Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov este de 8,971.56 lei, reprezentând 0,41 % din 2,209,237.13 lei</i></p>

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

- a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;
- a) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea de management¹, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.
- b) liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare².

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează

¹ A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

² A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

A. Drepturile liderului de parteneriat

- (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile liderului de parteneriat

- (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.
- (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.
- (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.
- (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerului, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
- (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
- (8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

A. Drepturile Partenerului

- (1) Cheltuielile angajate de Partener, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.
- (2) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligațiile Partenerului

- (4) Partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.
- (5) Partenerul este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.
- (6) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
- (7) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.
- (8) Partenerul este obligat să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.
- (10) Partenerul este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
- (11) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerul răspunde proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

- (12) Partenerul este obligat de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (13) Partenerul este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (14) Partenerul este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
- (15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
- (16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
- (17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.
- (18) Partenerul pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
- (19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 8. Achiziții publice

- (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

- (21) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.
- (22) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.
- (23) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.
- (24) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale. De

asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(25) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(26) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 12 Dispoziții finale

(27) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 3 (*trei*) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat	<i>Ministerul Educației Naționale U.M.P.M.R.S.U. Director Mirela Otilia Dîrstaru</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>
Partener	<i>Sucaciu Gheorghe - PRIMAR Municipiul Făgăraș</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Data și locul semnării</i>

HOTĂRĂREA NR..... DIN.....

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT

PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI

PREAMBUL.....

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă prelungirea perioadei de implementare a Proiectului cu titlul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 3620 DIN 19.12.2018 cod SMIS 125151, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023, până la data de 31.12.2024

ART. 2. Se aprobă obligațiile menționate în Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT în legătură cu activitățile prevăzute în cadrul Contractului de finanțare a fi desfășurate de UAT Municipiul Făgăraș

ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Făgăraș - partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov", în cuantum de 448,577.83 lei (inclusiv TVA) - aferentă activităților derulate de Municipiul Făgăraș.

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiul Făgăraș, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,971.56 lei, reprezentând cofinanțarea Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” - cod Mysmis 125151.

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov", pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” - cod Mysmis 125151, în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare finalizării Obiectivului "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" și a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale la data de 31.12.2024.

ART 7. Se împuternicește doamna Mirela Otilia Dîrstaru să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Făgăraș, dacă este cazul.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi,, cu un număr de ... voturi pentru, voturi abțineri..., voturi împotriva ..., din totalul de ... consilieri / membri prezenți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

.....

SECRETAR

.....

Activitate / Subactivitate [1]	Categorie cheltuieli M&S&MIS	Subcategorie cheltuieli M&S&MIS	Denumire Cheltuiala	Contract de achiziție nr...	Contract ID (generat de MySMS)	ID linie bugetară VECHI	ID linie bugetară la asociere	ID linie bugetară AAI	CHELTUIELI BUCETARE			CHELTUIELI BUCETARE - MODIFICARE			CHELTUIELI BUCETARE - SINTETIZARE			
									Cheltuieli eligibile fără TVA	TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	Cheltuieli eligibile fără TVA	TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	Cheltuieli eligibile fără TVA	TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	
2	3	4	5	6	7	8		9										
A.1 Investiții / A1.7 Construcții și instalații	15	53	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.7.Construcții și instalații	46070/09.08.2023	366291831		1799691794	1799691794	37,365.31	7,099.41	44,464.72	205,565.64	39,057.09	244,620.73	205,565.64	39,057.09	244,620.73	
A.1 Investiții / A1.10 Organizare de șantier- lucrări de construcții și instalații	16	57	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.10.Organizare de șantier- lucrări de construcții și instalații		286307888		1034367332	x	3,988.19	757.76	4,745.95							
A.1 Investiții / A1.1 Amenajarea terenului	12	38	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.1.Amenajarea terenului	46070/09.08.2023	404270117		414344933	414344933	51,171.70	9,722.62	60,894.32			76,924.45	14,615.65	91,540.10		
A.1 Investiții / A1.2 Asigurarea utilităților necesare obiectivului	13	40	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.2.Asigurarea utilităților necesare obiectivului	46070/09.08.2023	1432675303		1865188537	1865188537	91,357.70	17,357.96	108,715.66		2,841.65	14,956.07	14,956.07	2,841.65	17,797.72	17,797.72
A.1 Investiții / A1.6 Diriganje de șantier	14	46	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.6.Diriganje de șantier		1256118041		3799908823	x	1,936.56	567.95	2,304.51							
A.1 Investiții / A1.5 Asistență tehnică din partea proiectantului	14	46	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.5.Asistență tehnică din partea proiectantului		2639614740		1039117407	x	2,904.85	551.92	3,456.77							
A.1 Investiții / A1.8 Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotari	15	54	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.8.Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotari	46070/09.08.2023	2943818781		3505957338	3505957338	64,933.40	12,337.35	77,270.75		11,245.32	79,512.00	79,512.00	15,107.28	94,619.28	
A.1 Investiții / A1.8 Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotari	15	54	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.8.Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotari	46071/09.08.2023	2943818781		3505957338	3505957338										
A.1 Investiții / A1.11 Comisiune, cote și taxe	17	59	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.11.Comisiune, cote si taxe		2231057345		1787204776	x	1,862.47	0.00	1,862.47							
A.1 Investiții / A1.12 Diverse și neprevăzute	18	60	Cheltuieli FONDURI LOCALEObiectiv "Grădinișă program normal Făgăraș, județ Brașov" - A1.12.Diverse și neprevăzute		1922588315		2843735461	x	24,482.81	4,651.73	29,134.54							
I. Total costuri eligibile		x			x				280,802.99	52,846.70	332,849.69	279,705.63	53,144.06	332,849.69	376,956.16	71,621.67	448,577.83	